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INFORME: Seguimiento de proyecto post implementación.  
ACCESO AL AGUA E INCLUSION SOCIAL EN MANISNIOJ EN MANISNIOJ 
 
 

Elaborado para: Autoridades del Cogobierno del BPCR. 

Alcance: Seguimiento post implementación del proyecto de referencia. Sistemas de captación 

de agua de lluvia (SCAL)  

Responsable: Prof. María Ester Pi de la Serra  mariapi@tea.org.ar   

Fecha de presentación: 06/11/2023 

 

 

DESCRIPCIÓN  
En agosto del 2023 finalizó la implementación en territorio del proyecto Acceso al Agua e 
Inclusión Social en Manisnioj. Su propósito fue la autoconstrucción asistida de dos 
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de 16000 litros cada uno, para mejorar la 
producción de alimentos en dos huertas existentes, futuras parcelas agroalimentarias 
multifamiliares con dos unidades de huerta/vivero y gallinero/conejera cada una, y 
fortalecerlas al dotarlas con los SCAL exclusivos para la buena gobernanza del agua 
segura. Ambos sistemas se construyeron en forma sucesiva, en terrenos de 
composición idéntica, con el mismo método constructivo, con los mismos 
materiales e insumos, mismo maestro constructor asistente y similares equipos de 
mano de obra e insumieron, cada una, 20 días netos de construcción asistida. 

 

     

La comunidad que participa en el Plan plurianual ACCESO al AGUA e INCLUSIÓN SOCIAL 
de Comunidades Rurales Aisladas (CRA) de Huachana, Manisnioj, Las Palmitas, San 
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Miguel y La Manga nombró a los SCAL con los nombres de pila de sus responsables 
directos y jefes de familia, HUGO (Salto) y ANA (Silva) y también decidieron construir 
primero HUGO y luego ANA. El motivo fue un viaje por motivos de salud, previsto y de 
varios días, de Hugo Salto: 

 

 
 

 

• El SCAL HUGO se construyó para fortalecer el riego de la huerta existente y atender 
al futuro gallinero que se construirá junto a la huerta existente, que se mejorará a 
futuro. Ambas unidades conformarán una parcela agroalimentaria multifamiliar. 

• El SCAL ANA se construyó para atender a la huerta existente que será la unidad 
huerta/vivero de la parcela agroalimentaria multifamiliar y se completará a futuro con 
un gallinero basado en la experiencia de la parcela agroalimentaria HUGO. 

 
La construcción de los dos SCAL tuvieron las mismas demoras en la:  

• Recepción de herramientas, materiales e insumos:  
• Se pactó, para obtener mejor precio de traslado, con el corralón proveedor 

que el traslado (200 kilómetros) se hiciera en varios viajes y de acuerdo con 
su cronograma de entregas a clientes cercanos a Manisnioj. 

• Se demoró la entrega de los 12 soportes para las dos canaletas colectoras 
de agua. No se conseguían. Finalmente se llevaron con la última compra de 
herramientas realizada con el dinero generado por el ajuste del subsidio, que 
se recibió del BPCR. 

• Recolección de la madera para la construcción de los techos: 
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• Insumió más tiempo recorrer el monte en busca de los postes y tirantes de 
acuerdo a las medidas necesarias. Los árboles crecieron menos por la falta 
de lluvia estos últimos tres años.  

 

En el SCAL ANA se reemplazó la piedra por ripio en la construcción de la cisterna 
propiamente dicha. 

 

RESULTADOS 

Ambos SCAL, en agosto, estuvieron terminados y listos para recibir el agua de lluvia de la 
temporada de lluvias octubre/marzo que se usará durante el 2024 y en septiembre se 
presentaron los Anexos C y D como rendición final del proyecto.  

 

            

 
 
 

En la última semana del mes de octubre pasó por Manisnioj un temporal muy fuerte 
que produjo, entre otros inconvenientes y destrozos, la voladura completa del techo 
colector de agua del SCAL HUGO como muestran las fotos y relatan los audios 
(compartidos en carpeta de Google Drive) de José Luis Montenegro, miembro de la 
comunidad, maestro constructor y referente territorial del proyecto, Estos episodios 
suelen ocurrir con mayor frecuencia en zonas poco urbanizadas con vientos 
intensos de entre 89 y 100 km/h en donde se observan caídas de árboles y daños 
estructurales considerables. El SCAL ANA no sufrió daño. 
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Lecciones aprendidas: 
• El cambio climático provoca tormentas con abundante caída de agua y este año con 

ráfagas de viento intenso de más de 80 Km /hora, que pusieron a prueba la 
resistencia de los materiales usados hasta ahora en la construcción de los SCAL. 
Esto nos conminó a planificar nuevamente el plan constructivo de la parcela 
agroalimentaria multifamiliar. En cuanto: 

• Al Plan constructivo:  
• Los techos colectores de agua deberán contar desde el inicio con las 

paredes de ladrillos que establezca el diseño, para mejorar el anclaje 
del techo destinado a ser galpón o gallinero/conejera.  

• Se consultará con especialistas y otras OSC que usen el mismo 
método sobre la orientación y grados de inclinación del techo para 
evitar que su “perfil de ataque” al enfrentar el viento no lo transforme 
en un ala.   
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• A los materiales constructivos: se buscarán otras alternativas que reemplacen 
las chapas o deberán ser de 24 mm o mayor espesor y los perfiles de hierro 
del 8” deberán ser del 12” 

 

Conclusión: Resulta necesario reconstruir lo antes posible y con materiales de mayor 
calidad y espesor el techo colector del SCAL HUGO para mantener la eficiencia y eficacia 
del presente proyecto y sostener la viabilidad de futuros proyectos basados en los 
resultados de éste. 

 

Acciones necesarias: 
• Desmantelar las partes del techo que hayan quedado en pie. 
• Revisar y evaluar los materiales recuperables para la reconstrucción u otro 

destino 
• Buscar y preparar la madera necesaria en el monte cercano para la 

reconstrucción 
• Preparar el listado de los materiales necesarios 

• Chapas c/27 de 6m x 1.10m - 6 unidades 
• Perfiles Hierros del 12” - 12 unidades 
• Alambre del 17 - 1 kg 
• Tornillos autoperforantes 100 - 1 bolsa 
• Tubo de PVC 0.10m x 10 m - 1 unidad 
• Codos de PVC - 2 unidades 
• Canaleta de 6 metros - 1 
• Soportes canaleta - 6 unidades 
• Tapa c/bajada - 1 unidad 
• Tapa ciega canaleta - 1 unidad 
• Nafta (grupo electrógeno) - 5 litros 

• Averiguar costos de los materiales con flete incluido 
• La Banda Corralón NE.FE.LA - costo estimado $ 655.000 
• San José de Boquerón Corralón Maxi Guerra - presupuesto solicitado 

• Buscar aportes en especie o fondos para solventar el gasto  
• Solicitar en préstamo el grupo electrógeno. 
• Convocar al maestro asistente y el equipo constructor de HUGO. 

 

 


